

Studij slučaja - Slatkovodni akvarij Karlovac – KAquarium

Od projektne ideje do realizacije

Grad na 4 rijeke





Kako je nastala ideja akvrija – Kaquaria?

- 2008. godine – Upravni odjel za EU integracije
- Zadatak gradonačelnika Damira Jelića – obnoviti nešto u Zvijezdi iz EU fondova!
- 2009. godine – Barcelona – Kupčina – Supruga – Marina Grčić (kolegica ne supruga 😊) – Andrea Vrbaneć (također kolegica 😊)
- Prezentacija gradonačelniku u proljeće 2009. godine

Slatkovodni akvarij i muzej o rijekama Grada Karlovca - Kaquarium







Politika – Struka – Složili se ☺ - yeeah ☺
Nitko (malo tko ☺) vjeruje u realizaciju Kaquariuma ☺

Od ideje do projektnog prijedloga

MRRFEU - Potprogram „Priprema regionalnih razvojnih projekata” 2012.

□ U 2012. g. je objavljen Javni poziv - **Razvoj poslovne i turističke infrastrukture** -> RA KARLA je kao regionalni koordinator prijavila

- *Prijavljeni su bili:*

1. *HOC Bjelolasica*
2. *Slatkovodni akvarija Karlovac „Kaquarium”*
3. *Veletržnica slatkovodne ribe*

Evaluatori iz MRRFEU odabrali *Slatkovodni akvarija Karlovac „Kaquarium”*

Turističko sportsko - rekreacijski centar Slatkovodni akvarij Karlovac - KAquarium

Indikativna vrijednost projekta: **30.000.000 HRK**

Kreće priprema projektnog prijedloga kroz Program MRRFEU



❑ **Potpisan „Sporazum o financiranju tehničke suradnje”** - 10.srpnja 2012. godine

Potpisnici: RA KARLA, Grad Karlovac, Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova

Osigurano:



- ✓ **Tehnička pomoć za pripremu projekta – vanjski konzultanti**
- ✓ **Sufinanciranje izrade studijsko - projektne dokumentacije**



- ✓ **Od ukupno 300 zaprimljenih projektnih prijedloga u RH projekt Slatkovodni akvarij Karlovac je jedan od 32 koji idu u daljnju pripremu!!!**

Odabir lokacije

	Rješeni imovinsko pravni odnosi	Konzervatorski uvjeti	Površina	Primjena obnovljivih izvora
Gajeva 20	●	●	●	●
Turanj	●	●		
Zvijezda	●	●	●	●
Korana, autokamp	●	●	●	●



Odabrana lokacija

Nedovršeni autokamp na desnoj obali Korane



- ✓ Rješeni imovinsko pravni odnosi (zemljište u vlasništvu Grada Karlovca)
 - ✓ Usklađenost investicije s prostorno planskim dokumentima (GUP)
-

Priprema projektnog prijedloga – 4 faze – 4 fazna stručnjaka (vanjska konzultanta)

- 1. Razrada investicijskog ciklusa*
 - 2. Razrada projekta*
 - 3. Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi*
 - 4. Izrada tehničke dokumentacije*
-

I. Faza - Razrada investicijskog ciklusa

1. faza –analiza postojećeg stanja, prikupljanje informacija o postojećoj planskoj regulativi , imovinsko-pravnim odnosima i analiza, prikupljanje informacije o postojećoj infrastrukturi : elektro, TK instalacije, vodovod i kabelska instalacija isl.
 2. faza - procjena mogućnost realizacije investicije u sklopu propisanih planskih uvjeta te procjena same investicije
 3. faza - Stručnjak izrađuje detaljan hodogram aktivnosti sa naznakom optimalnih rokova za izvršenje pojedinih aktivnosti
 4. završna faza - Stručnjak objedinjuje zaključke zadatka u **finalno izvješće** koje uključuje odobrena izvješća i **projektni zadatak za projektanta**
-

II. Faza - Razrada projekta

1. faza - izrada analitičke podloge - analiza sektora i opravdanost potrebe za takvom vrstom investicije, obuhvat projekta.
2. faza - analiza dionika, definiranje projektnih partnera, definiranje ciljeva, aktivnosti i rezultata projekta, izrađivanje nacrtu proračuna i logička matrica.
3. faza - definiranje preduvjeta i pretpostavke realizacije projekta, analiza rizika, mjere ublažavanja rizika, održivost projekta nakon provedbe te opis utjecaja projekta na okoliš.

III. Faza - Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi

IV. Faza - Izrada tehničke dokumentacije

1. Idejno rješenje
 2. Idejni projekt
 3. Glavni projekt
 4. Ishođenje potvrde glavnog projekta
-

Idejni projekt



presek aa



KAquarium

-> Razrađeni projekt s kompletnom studijsko – tehničkom dokumentacijom => Europski fond za regionalni razvoj – OP regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Projekt je sufinanciran iz ERDF-a bespovratnim sredstvima u iznosu od **36.222.282,45 HRK.**


Ukupna vrijednost projekta: 36.691.939,28 kn



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz Europskog
fonda za regionalni razvoj
EUROPSKA UNIJA
Ulaganje u budućnost



Izgradnja.....e, to je zanimljivi ili tako zvani „Izazovni dio” – našim riječima „Uvijek ima problema!”





I grad Karlovac je dobio ovo.....



Što smo naučili?

- Kakav mora biti projekt za financiranje iz Strukturnih fondova?
- Treba nam:
- Dipl. ing. građevine
- Dipl. iur
- Dipl. oecc

A trebalo je nakon toga tek dobiti ključnu stvar.....posjetitelje



Imali smo sreće 😊

https://aquariumkarlovac.com

Najposjećenije Početak

Margarita Maruškić Kulaš



O NAMA ▾ NOVOSTI 😊 INFO ▾ EVENT CENTAR PROJEKT ▾ ŽIVI SVIJET ▾ FOTO ▾ ULAZNICE **KONTAKT**

Zaronite ispod površine

Pogledajte oko 100 vrsta slatkovodnih riba.

Radno vrijeme

Kako do nas?



Hvala na pažnji!



S poštovanjem
Direktor
dr. sc. Viktor Šegrt
